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1. Methodische Kernelemente der Planung
S-Bahn Münsterland, Projektstatus

Fahrgastzahlen
steigern

Budget
einhalten

Betriebsleistung
verlässlich

Fahrzeugeinsatz
emissionsfrei

Erfolgreiche Verkehrswende
 im Münsterland 

Instrument zur Erfolgsmessung

2 von 3 Wege
im Münsterland
emissionsfrei

Fahrgastzahlen
erhöhen sich

um das 2,5 fache

Qualität wie in 
vergleichbaren 

Netzen mit 
Mischbetrieb

Betrieb komplett 
emissionsfrei

Ermittelte 
Finanzmittel 
eingehalten

Leitziel

4 Metaziele

Vernetzte Mobilität als
Grundlage einer hohen und
nachhaltigen Lebensqualität
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Stufen der Umsetzung

Stufe 2Stufe 1
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043

Vorstufe
2021 2022 2044

Status Quo
 4 Züge/Std. in 1 Korridor
 3 Züge/Std. in 2 Korridoren
 2 Züge/Std. in 1 Korridor
 1 Zug/Std. in 4 Korridoren

Vorstufe
 4 Züge/Std. in 1 Korridor
 3 Züge/Std. in 2 Korridoren
 2 Züge/Std. in 4 Korridoren
 1 Zug/Std. in 1 Korridor
 Inbetriebnahme WLE mit 

3 Zügen/Std.

Stufe 1
 4 Züge/Std. in 2 Korridoren
 3 Züge/Std. in 2 Korridoren
 2 Züge/Std. in 4 Korridoren
 1 Zug/Std. in 1 Korridor
 Inbetriebnahme der Stamm-

strecke
 Vermarktung als S-Bahn
 S-Bahn Fahrzeug

Stufe 2
 4 Züge/Std. in 4 Korridoren
 3 Züge/Std. in 5 Korridoren
 Inbetriebnahme der Knoten-

bahnhöfe
 Errichtung zusätzlicher Halte
 Integraler Bestandteil der 

ÖPNV-Hochleistungsachsen
 Durchbindung bis Zwolle mit

2 Zügen/Std.

Münster (Westf) Hbf

MS-Amelsbüren

Ascheberg

Davensberg

Werne

Capelle

DO-Derne

Lünen Hbf

DO-Kirchderne

Dortmund Hbf

Rheda-Wiedenbrück

Gütersloh Hbf

Isselhorst-Avenvedde

Brackwede

Bielefeld Hbf

MS-Hiltrup

Rinkerode

Drensteinfurt

Mersch

Bockum-Hövel

Hamm Hbf

MS Zentrum Nord

MS-Roxel

Havixbeck

Billerbeck

Lutum

COE SchulzentrumReken

Klein Reken

Lembeck

Wulfen

Hervest-Dorsten

Dorsten

Bösensell MS-Albachten

Osnabrück Hbf

MS-Häger

Altenberge

Nordwalde

ST-Borghorst

ST-Grottenkamp

ST-Burgsteinfurt
Enschede

Westbevern

Lengerich

Ostbevern

Kattenvenne

Hasbergen

Natrup-Hagen

MS-Sprakel

Greven

Reckenfeld

Emsdetten

Rheine-Mesum

Rheine

KölnRE 7 Paderborn/Warburg

Essen
RE 42

Düsseldorf
RE 2

Essen
RE 14

Meppen/Emden
RE 15

Preußen

Borken
RE 14

1. Methodische Kernelemente der Planung
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S-Bahn Münsterland, Projektstatus
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Stammstrecke und Knotenbahnhöfe

1. Methodische Kernelemente der Planung

Münster Nordkreuz

© Stellschrauber GmbH

Münster Südkreuz

© Stellschrauber GmbH

© Stellschrauber GmbH

S-Bahn Münsterland, Projektstatus
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| |6

Reisende pro Jahr
[R/a]

Vorstufe Stufe 1

127.000 R/d

Stufe 2

85.000 R/d

15.000 R/d
70.000 R/d

42.000 R/d

-200.000 t CO2/a(c)

(a) an Mo-Fr, aus Standardisierter Bewertung und Erfahrungswerten (z.b: Einführung ITF II) 
(b) an Mo-Fr, Dimensionierung aus Leitziel auf Datengrundlage NWL, Land NRW und Stadt Münster
(c) über PKm, Besetzungsgrad und Angaben Umweltbundesamt

212.000 R/d

170.000 R/d

100.000 R/d

85.000 R/d

1. Methodische Kernelemente der Planung

© Stellschrauber GmbH

Umsetzung Leitziel (Erfolgreiche Verkehrswende im Münsterland) erfordert starke
Fahrgaststeigerungen im zukünftigen S-Bahn-System 

(b)
(a)

(b)

notwendige Fahrgastzahl zur Erreichung Leitziel

S-Bahn Münsterland, Projektstatus

14.01.2025
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2. Steckbriefe der Korridore
Zielnetz 2040

S 3
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R
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DüsseldorfRE 13
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Essen
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Hengelo/Zwolle
SPR SNT

RE 13
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R
R
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1
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SPR

Preußen

S 1
Stationen

Halt für S-Bahn 

Halt für S-Bahn und RB/RE

Halt für S-Bahn, RB/RE 
und Fernverkehr

Halt in Untersuchung

15-Minuten-Takt

Taktfolge

20-Minuten-Takt

30-Minuten-Takt

Stundentakt

Linien

S 5

RRX 7

S-Bahn-Linie

RegionalBahn-Linie

RegionalExpress-Linie

RheinRuhrExpress-Linie

Endpunkt Richtung

Linienübergang (Durchbindung)

S 5

RE 15

RRX 7

RB 38

Verlauf

Reaktivierungstrecke in Untersuchung 

S 4

RE 15

RB 38 RB 38

RRX 7

RE 15

Stand: März 2024                                                         © Stellschrauber GmbH 

Borken
RE 14

S 3
RE 14

S 9RB69

S 2RE 42

S 1

S-Bahn Münsterland, Projektstatus
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Münster Hbf – Werne – Lünen Hbf – Dortmund Hbf 
Stufe 2Stufe 1

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043

Hellweg-NetzVerkehrsvertrag

ElektroFahrzeug Elektro (S-Bahn)

offen (S-Bahn)???

Vorstufe

Finanzierung LeistungsphaseMaßnahme

Knotenbahnhof MS Südkreuz (unten) offen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

S 1

???

A
2tes Gleis MS-Amelsbüren – Werne Bund/Land

4tes Gleis MS Geist – Münster Hbf  offen

ETCS-Ausbau / DSTW Münster offen

30-Minuten Takt
Münster Hbf - Werne

HP A

Bahnsteiganlagen Münster Hbf (Ost) offen

HP

Neue Expresslinie als
2ter Zug pro Stunde

Münster Hbf – Dortmund Hbf

abgeschlossen in Arbeit nicht gestartet

Münster (Westf) Hbf

S 5

MS-Amelsbüren

Ascheberg

Davensberg

Werne

Capelle

DO-Derne

Lünen Hbf

DO-Kirchderne

Dortmund Hbf

MS-Hiltrup

MS Zentrum Nord
S 9

S 9

R
R

X
3

S
1

Preußen

S 1

Hamm

S 9

Rheine

ST-Burgsteinfurt

S 1

S 5

Flughafen Köln/Bonn

RRX 3

MS Südkreuz

MS Nordkreuz

S 1

S-Bahn Münsterland, Projektstatus

14.01.2025
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Münster Hbf – Dülmen (weiter als RE 42 bis Essen Hbf) 

Stufe 2Stufe 1
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043

Haard-AchseVerkehrsvertrag

ElektroFahrzeug Elektro (RRX B-Flotte)

offen

Vorstufe

Finanzierung LeistungsphaseMaßnahme
1 2 3 4 5 6 7 8 9

S 2

HPA

Knotenbahnhof MS Südkreuz (unten) offen

A

4tes Gleis MS Geist – Münster Hbf  offen

ETCS-Ausbau / DSTW Münster offen
Bahnsteiganlagen Münster Hbf (Ost) offen

HP

Überlasteter Schienenweg (ÜLS) Gelsenkirchen Hbf – Münster Hbf seit 2021
(DB Netz wird gem. EReG Kapazitätsanalysen durchführen und einen Plan zur Erhöhung der Schienenwegskapazitäten erarbeiten)

abgeschlossen in Arbeit nicht gestartet

2te Expresslinie

Münster (Westf) Hbf

S 5

MS-Hiltrup

MS Zentrum Nord

Bösensell MS-Albachten

S 9

S 9

RRX 7

RE 2

S 2

RRX 7

RE 2

S 2

Essen
RE 42

Hamm

S 9

Rheine

S 2

ST-Burgsteinfurt

Osnabrück

RRX 7

S 5

S 2RE 42
Düsseldorf

RRX 7
Bochum/Köln
RE 2 MS Südkreuz

MS Nordkreuz

S-Bahn Münsterland, Projektstatus

14.01.2025



| |

S 3

Münster (Westf) Hbf

S 5

MS Zentrum Nord

MS-Roxel

Havixbeck

Billerbeck

Lutum

COE SchulzentrumReken

Klein Reken

Lembeck

Wulfen

Hervest-Dorsten

Dorsten

S 9

S 9

RE 14

S 3
RE 14

Essen
RE 14

Hamm

S 9

Rheine

ST-Burgsteinfurt

S 3

S 5
MS-Hiltrup

Borken
RE 14

MS Südkreuz

MS Nordkreuz

11

Münster Hbf – Coesfeld
Stufe 2Stufe 1

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043

NWMVerkehrsvertrag

DieselFahrzeug Batterie-Elektrisch (S-Bahn)

Netz Nördliches Westfalen (Münsterland und OWL)???

Vorstufe

Finanzierung LeistungsphaseMaßnahme

HP

Knotenbahnhof MS Südkreuz (unten) offen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

HP

???

A

Bahnsteiganlagen Münster Hbf (West)** offen

Ausbau Knoten Coesfeld offen

S 3

Expresslinie als
3ter Zug pro Stunde

abgeschlossen in Arbeit nicht gestartet

Bahnstrom Münster Hbf NWL (1 -4), offen (5-9)

**über Planungsvereinbarung Gl. 20
** notwendig für Stammstrecke

A

HPA

HP

2gleisige Abschnitte offen

30-Minuten Takt
Münster Hbf – Coesfeld

S-Bahn Münsterland, Projektstatus

14.01.2025

A

Bahnstrom Knoten Coesfeld NWL (1 -4), offen (5-9)B

B
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Münster Hbf – Steinfurt – Gronau – Enschede 
Stufe 2Stufe 1

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043

NWMVerkehrsvertrag

DieselFahrzeug

offen (S-Bahn)???

Vorstufe

30-Minuten Takt
Münster Hbf - Gronau

60-Minuten Takt
Münster Hbf – Zwolle

A

Expresslinie
bis Zwolle

Finanzierung Leistungsphase Maßnahme

A 2tes Gleis Altenberge – Nordwalde

Elektrifizierung MS Z. Nord – Gronau Grenze

ET

B Bahnsteig/Gleisdurchbindung Enschede

C 2gleisige Abschnitte

ZVM/NWL (1-4), IFP NRW (5-9)

Land (1), NWL (2-4), offen (5-9)*

offen*

offen

Kreuzungsbahnhof Glanerbrug ProRail (NL)*

1 2 3 4 5 6 7 8 9

S 4

C

ET

D

Elektro (S-Bahn Mehrsystem)

B

???

Knotenbhf. MS Nordkreuz (in Untersuchung) offen
HP

abgeschlossen in Arbeit nicht gestartet
* Förderung mit europäischen Mittel in Untersuchung (EuregioRail) 

Trennstelle D/NL  Stromsysteme offen (1-9)*
Elektrifizierung Gronau Grenze – Enschede ProRail (NL)*

Haltepunkt MS-Kinderhaus (in Untersuchung) offen

Münster (Westf) Hbf

S 5

MS-Hiltrup

MS Zentrum Nord
S 9

S 9

Altenberge

Nordwalde

ST-Borghorst

ST-Grottenkamp

ST-Burgsteinfurt

S 9

Enschede
S 4 S 4

Hengelo/Zwolle
SPR SNT

RE 13
S 4

SPR

Hamm

Rheine

S 4

RE 13

S 5

MS-Kinderhaus

MS Südkreuz

MS Nordkreuz

MS-Häger

Expresslinie bis Gronau
S 9 bis ST-Burgsteinfurt

D

S-Bahn Münsterland, Projektstatus

14.01.2025
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Rheine – Münster Hbf – Hamm Hbf (weiter als RB 89 bis Warburg)  

Stufe 2Stufe 1
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043

Teuto-Netz (Münster – Rheine)

Elektro (Münster – Rheine) 

offen (S-Bahn)

Vorstufe

Stammstrecke
15-Minuten Takt

MS Zentrum Nord – MS-Hiltrup

Finanzierung Leistungsphase Maßnahme

A

offen

2 3 4 5 6 7 8 9

Elektro (S-Bahn)

S 9S 5

Hellweg-Netz (Münster – Hamm)
Verkehrsvertrag

offen (S-Bahn)???

Elektro (Münster – Hamm) 
Fahrzeug

Elektro (S-Bahn)???

HP A

ETCS-Ausbau / DSTW Münster offen

Umbau Gleisverbindungen MS Zentr.-Nord offen
Anpassung Bahnsteiganlagen MS Zentr.-Nord offen
Errichtung Wendeanlage MS Zentr.-Nord offen
Umbau Gleisverbindungen MS-Hiltrup offen
Anpassung Bahnsteiganlagen MS-Hiltrup offen
Errichtung Wendeanlage MS-Hiltrup offen

Knotenbahnhof MS Südkreuz (oben) offenHP

S 9 bis ST-Burgsteinfurt
(siehe Korridor S 4)

1

abgeschlossen in Arbeit nicht gestartet

MS Hbf Gleisverbindung aus Gl. 8 in Ri. Hamm
offenBahnsteiganlagen Münster Hbf (West)

RE 13 bis Münster Hbf

Münster (Westf) Hbf

S 5
MS-Hiltrup

Rinkerode

Drensteinfurt

Mersch

Bockum-Hövel

Hamm Hbf

MS Zentrum Nord
S 9

R
E

7

R
E

13

S
9

MS-Kinderhaus

MS-Häger

Altenberge

Nordwalde

ST-Borghorst

ST-Grottenkamp

ST-Burgsteinfurt

S 9

MS-Sprakel

DüsseldorfRE 13
KölnRE 7 Paderborn/Warburg

R
E

7

R
E

15

S
5

Greven

Reckenfeld

Emsdetten

Rheine-Mesum

Rheine
S 5

Meppen/Emden
RE 15

Enschede/Hengelo/Zwolle
RE 13

R
E

7

R
E

15

R
E

13

MS Südkreuz

MS Nordkreuz

RB69

S 9RB69

MS-Coerde

S-Bahn Münsterland, Projektstatus

14.01.2025
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Stufe 2Stufe 1
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043

Vorstufe

Münster Hbf – Lengerich – Osnabrück Hbf

Teuto-NetzVerkehrsvertrag

ElektroFahrzeug

offen (S-Bahn)

30-Minuten Takt
Münster Hbf – Osnabrück Hbf

Elektro (S-Bahn)

S 6

Finanzierung Leistungsphase Maßnahme
2 3 4 5 6 7 8 91

60-Minuten Takt
Verlängerung bis Vehrte

BA

abgeschlossen in Arbeit nicht gestartet

Münster (Westf) Hbf

S 5

MS-Hiltrup

MS Zentrum Nord
S 9

S 9

S 6
Osnabrück Hbf

MS-Dorbaum

Westbevern

Lengerich

Ostbevern

Kattenvenne

Hasbergen

Natrup-Hagen

Vehrte

Belm

Hamm

S 9

Rheine

S 5

RRX 7
Düsseldorf

RRX 7

ST-Burgsteinfurt

S 6

MS Südkreuz

MS Nordkreuz

Knotenbhf. MS Nordkreuz (in Untersuchung) offen

A

HP

B

Verlängerung bis Vehrte (Niedersachsen) offen (Land Niedersachsen)

offenBahnsteiganlagen Münster Hbf (Gl. 11)
MS Hbf Gleisverbindung aus Gl. 11 in Ri. Osna. offen

Haltepunkt MS-Dorbaum (in Untersuchung) offen

S-Bahn Münsterland, Projektstatus

14.01.2025
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Münster Hbf – Warendorf – Bielefeld HbfS 7
Stufe 2Stufe 1

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043

OWL-DieselVerkehrsvertrag

DieselFahrzeug

???

Vorstufe

30-Minuten Takt
Münster Hbf – Rheda-Wiedenbrück

30-Minuten Takt
Münster Hbf – Bielefeld Hbf

Finanzierung LeistungsphaseMaßnahme

A Geschwindigkeitserhöhung Telgte – Warendorf

Bahnstrom Münster Hbf

BÜ-Maßnahmen Telgte – Warendorf

B

Kreuzungsbahnhof Clarholz

Geschwindigkeitserhöhung Beelen – Clarholz

C Gleisverbindungen Bielefeld Hbf

Bund/Land/DB AG
NWL (1-4), offen (5-9)

NWL (1-4)(2), offen (5-9)

offen

offen

offen

HP Haltepunkt N.N. in Münster (in Untersuchung) offen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

B HP

1 Harmonisierung der Planung offen
2 über Planungsvereinbarung Gl. 20

Geschwindigkeitserhöhung Münster – Telgte offen
BÜ-Maßnahmen Münster – Telgte DB AG

???

C

BE

Batterie-Elektrisch (S-Bahn)

Netz Nördliches Westfalen (Münsterland und OWL)

Expresslinie Münster Hbf - Warendorf als
3ter Zug pro Stunde

BÜ-Maßnahmen Beelen – Clarholz DB AG

2gleisige Abschnitte Münster Hbf – Warendorf offen

Infrastruktur Gütersloh Hbf – Bielefeld Hbf Land, AT, DB AG (Robustes Netz)

abgeschlossen in Arbeit nicht gestartet

A

30-Minuten Takt
Münster Hbf – Warendorf

Knotenbhf. MS Nordkreuz (in Untersuchung) offen

Münster (Westf) Hbf

S 5

Rheda-Wiedenbrück

Gütersloh Hbf

Isselhorst-Avenvedde

Brackwede

Bielefeld Hbf

MS-Hiltrup

MS Zentrum Nord
S 9

S 9

S 7

S 7RE 67

S 7

Hamm

S 9

Rheine

ST-Burgsteinfurt

S 5

MS Südkreuz

MS Nordkreuz

(1)

S-Bahn Münsterland, Projektstatus

14.01.2025
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Batterie-Elektrisch (CAF BEMU Civity aus NMN)

offen (Vergabe in Vorbereitung)

Vorstufe

16

Münster Hbf – Münster-Wolbeck – Sendenhorst
Stufe 2Stufe 1

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043

Verkehrsvertrag

Fahrzeug

Finanzierung LeistungsphaseMaßnahme

A Herrichtung Bahnsteig Münster Hbf Gl. 20
Reaktivierung Münster Ost – Sendenhorst ZVM/NWL (1-4), GVFG (5-9)

NWL (1-4), Land1 (5-9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

S 8

Gleistechnische Einbindung Münster Hbf NWL (1-4), Land* (5-9)
Ertüchtigung vorhandene (alte) Kanalbrücke in Streckenreaktivierung enthalten

1 IFP NRW/NWL (MOF III)

BEHP

abgeschlossen in Arbeit nicht gestartet

A HP BEInbetriebnahme
WLE

Münster (Westf) Hbf

S 5

MS MCC Halle Münsterland

MS Loddenheide

MS-Gremmendorf

MS-Angelmodde

MS-Wolbeck

Albersloh

Sendenhorst

MS-Hiltrup

MS Zentrum Nord
S 9

S 9

S 8

Hamm

S 9

Rheine

S 5

ST-Burgsteinfurt

S 8

MS Südkreuz

MS Nordkreuz

S-Bahn Münsterland, Projektstatus
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1. Methodische Kernelemente der Planung

2. Steckbriefe der Korridore

3. Zusammenfassung und weiteres Vorgehen

S-Bahn Münsterland, Projektstatus
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3. Zusammenfassung und weiteres Vorgehen
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043

Meilensteine für die
S-Bahn Münsterland

Münster – Sendenhorst 
(Reaktivierung WLE)

Münster – Coesfeld

Münster – Warendorf (– Bielefeld)

Stammstrecke
MS-Zentrum Nord – MS-Hiltrup

06/2027
S-Bahn Vorstufe

12/2032
S-Bahn Stufe 1
(NRW-Takt 2032)

12/2040
S-Bahn Stufe 2
(NRW-Takt 2040)

Münster – Gronau (– Zwolle) 

Münster – Rheine

Münster – Hamm

Münster – Osnabrück

Münster – Essen 

Münster – Dortmund 

Planung und Herstellung (Infrastruktur und Betrieb)
Vorlauf- und Probebetrieb (Vorstufe)
Betrieb S-Bahn Münsterland

Aufbau Struktur Gesamtprojekt

Zielzustand je Linienast

Infrastrukturausbau notwendig

Wichtiger Projektmeilenstein

Elektrifizierung notwendig

Ursprüngliche Planung bei Projektstart (Feb. 2021)

Bahnstromversorgung
Kernbereich Münster

S-Bahn Münsterland, Projektstatus
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3. Zusammenfassung und weiteres Vorgehen
Dialog- und Informationskreis

MS

A
A

A

B

B

B

C

Münster – Dülmen / Münster – Dortmund 

Münster – Coesfeld

Münster – Gronau – Enschede 

Stammstrecke Rheine – Hamm 

Münster – Osnabrück

Münster – Warendorf – Bielefeld 

Münster – Sendenhorst

Kernbereich
1/2

3

4

5/9

7

7

8

Aufteilung nach Korridoren

A

Teutoburger Wald-Eisenbahn

Anbindung SPNV Bergkamen

Tecklenburger Nordbahn
B

C

Kommunikation durch weitere Projekte 

 Dialog- und Informationskreise für betroffene Gebietskörper-
schaften unter operativer Beteilung des ZVM 
(insb. Zug/Bus-Verknüpfung)

 Teilnahme von Bürgermeister*innen und Dezernent*innen aus 
Städten/Gemeinden mit S-Bahn-Anschluss sowie deren 
Nachbargemeinden

 Turnus mind. 1x pro Jahr für Gebietskörperschaften je Korridor
 Verkehrsausschüsse der Münsterlandkreise und der Stadt Münster 

werden zusätzlich berücksichtigt

Gebietskörperschaften mit 
direktem S-Bahn-Anschluss
Gebietskörperschaften welche 
an S-Bahn-Korridore angrenzen
Teilnahme an Dialogkreisen 
auf Nachfrage

© Stellschrauber GmbH

S-Bahn Münsterland, Projektstatus
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