
Anlage 2 zu Vorlage 456/18

Bf. Siegen

DB Station& Service AG

Bf. Letmathe

DB Station& Service AG

Bf. Neheim-Hüsten

DB Station& Service AG

Bf. Schwerte

DB Station& Service AG

Bf. Neubeckum

DB Station& Service AG

Bf. Bockum-Hövel

DB Station& Service AG

Bf. Billerbeck

DB Station& Service AG

Bf. Paderborn Kasseler Tor

DB Station& Service AG

Bf. Paderborn Hbf - EG

DB Station& Service AG

Strecke Siegen - Landesgrenze

DB Netz AG

Bf. Ahlen

DB Station& Service AG

Bf. Löhne

DB Station& Service AG

Bf. Heessen

DB Station& Service AG

Bf. Maria Veen

DB Station& Service AG

Bf. Höxter-Corvey

DB Station& Service AG

Bf. Rosentor (PB)

DB Station& Service AG

Bf. Sandebeck

DB Station& Service AG

Bf. Scharmede

DB Station& Service AG

Bf. Scherfede

DB Station& Service AG

Bf. Wehrden

DB Station& Service AG
Bf. Selm-Beifang

DB Station& Service AG

Bf. Ascheberg

DB Station& Service AG

Bf. Eiserfeld

DB Station& Service AG

Münster - Gronau

DB Netz AG

Vorhaben, IFP (Teil B), weitere Vorhaben

RRX Genehmigungsplanung liegt vor, zeitnah 

Abschluss Ausschreibung, Baubeginn 

2019
RRX Genehmigungsplanung liegt vor, zeitnah 

Abschluss Ausschreibung, Baubeginn 

2019
RRX Genehmigungsplanung liegt vor, zeitnah 

Abschluss Ausschreibung, Baubeginn 

2019
Regionale 2016 / ZIP im Bau

Sonderprogramm Planung

Vertrag zwischen DB und ZRL

Umbau Verkehrsstation abhängig von 

Entscheidung über zweigleisigen Ausbau 

der Strecke Münster - Lünen 

keine  Barrierefreiheit

Vorhaben, IFP (Teil A), in der Bauvorbereitung (MOF 2)

Planungsvereinbarung zu Lph. 3 und 4 in 

Abstimmung

z.Z. keine Planungen

Teil "Zweigleisiger Ausbau Altenberge - 

Nordwalde", Planungen Lph. 1 u. 2 liegen 

vor 

z.Z. keine Planungen

Umsetzung wird nicht weiter verfolgt

Maßnahme in MOF 3

Maßnahme in MOF 3

Maßnahme in MOF 3

Maßnahmenplanung bis zur Lph. 4  

Maßnahmenplanung wird durchgeführt

DB hat Kanten auf  76 cm Höhe gebaut

Kloster Corvey ist UNESCO 

Weltkulturerbe, Vorhaben soll nach 

Rücksprache mit dem Ministerium im IFP 

verbleiben

Ratsbeschluss Stadt Paderborn liegt 

hierzu vor

Bau- und Finanzierungsvertrag liegt vor

Bau- und Finanzierungsvertrag liegt vor

Bau- und Finanzierungsvertrag liegt vor

Vorhaben, IFP (Teil B), in der Bauvorbereitung

Investitionsmaßnahmen des ÖPNV im besonderen Landesinteresse

Bemerkungen

Maßnahmen im NWL, die noch nicht realisiert wurden / Informationen zum Projektstand 

Vorhaben, IFP (Teil A), in der Baudurchführung (MOF 2)

Anteil Barrierefreiheit EG

Maßnahme wird im Anschluss an MOF 2-

Projekt Bf. Siegen umgesetzt

Planungen liegen vor / Bewilligungsbescheid 

erteilt

Abhängig vom Umbau des 

Empfangsgebäudes (EG)

Baubeginn Ende 2018 / 2019

Nachrücker, Baubeginn Ende 2018 / 2019

Nachrücker, Baubeginn Ende 2018 / 2019

Vorhaben, IFP (Teil A), jedoch noch nicht baulich umgesetzt


