% Nahverkehr Westfalen-Lippe

Zweckverband Nahverkehr Westfalen — Lippe NWL

6. Sitzung der Verbandsversammlung NWL am 30.06.2009 in Unna
Offentliche Sitzung

TOP: 1 Vorlage: 09/09
Sachstand Umsetzung Malinahmen nach § 13 OPNVG inkl. MOF 2

Grundlagen:
OPNVG NRW

Berichterstatter:
Herr Geuckler

Begrindung:
- siehe Fortsetzungsblatter —

Kosten

Beschlussfassung NWL:

[ Vorherige Zustimmung der Mitgliedsverbénde erforderlich: | Ja: | | Nein:] x |

[ Einfache Mehrheit: | X | 24 Mehrheit: | | Einstimmig: | |

Beschlussvorschlag:

1. Die Verbandsversammiung nimmt den Sachstand zur Kenntnis
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TOP: 1 2 Vorlage: 09/09
Sachstand Umsetzung MaBnahmen nach § 13 OPNVG inkl. MOF 2

Begriundung:

1. Sténd der MOF 2 und Vorhaben der Absichtserklarung

Fur Westfalen-Lippe fand die Kick-off Veranstaltung fur die Modernisierungsoffen-
sive 2 (MOF 2) am 8. Januar 2009 in MUnster statt. Die Resonanz auf diese Veran-
staltung war sehr gut, so dass der NWL eine fast 100%ige Teilnahme der betroffe-
nen Kommunen verzeichnen konnte. Mit den Vertretern der Kommunen, DB Station
& Service AG, DB Netz AG, den Bezirksregierungen, den regionalen Mitgliedsver-
banden iund dem NWL fanden seitdem weitere Projektbesprechungen zur Projekt-
abgrenzung zwischen den kommunaten MalRnahmen und den Projekten der Ver-
kehrsstationen statt. Am 5. Mai 2009 fand die erste Sitzung des Lenkungskreises
MOF 2 statt. Der Lenkungskreis setzt sich aus den drei SPNV-Aufgabentrédgern, dem
Ministerium fiir Bauen und Verkehr (MBV) und der DB Station & Service AG zusam-
men. Die Aufgaben des Lenkungskreises wurden festgelegt.

Regionale 2013

Die funfi Landrate der Regionale 2013 haben Herrn Minister Lienenkamper im April
2009 angeschrieben (Anlage) mit der Bitte sich daflr einzusetzen, dass die
Verkehrsstationen der Regionale 2013 zeitgerecht fertiggestellt werden. Die DB
Station & Service AG prift zurzeit die Moglichkeiten der Realisierung. Sollten
Vorhaben der Regionale 2013 vorgezogen werden, missien gegebenenfalls seitens
des NWL / der regionalen Zweckverbande Vorschlage zur zeitlichen Verschiebung
anderer | Verkehrsstationen erfolgen. Bei drei Stationen - Finnentrop, Eichen und
Altena - priift die DB AG ein Vorziehen auf 2009. Weiterhin prift die DB Station &

Service AG die Verschiebung von weiteren Projekten flr die Folgejahre.

Baubeginne

Die DB Station & Service AG prift die im Infrastrukturfinanzierungsplan vom 12. Juni
2008 dargestellten Baubeginne in Abhéngigkeit von anderen Vorhaben (z. B. Stre-
ckenausbauten) und von betrieblich notwendigen Sperrpausen. Fur das Jahr 2009
ist der Baubeginn fiir Bad Berleburg, Bad Oeynhausen (Bau von Aufzligen), Gronau
und Giitersloh vorgesehen. Bei der Verkehrsstation Coesfeld wird gepriift ob ein

Vorziehen auf 2009 méglich ist.

Bei der Verkehrsstation Rudersdorf hat sich im Rahmen der Voruntersuchungen
herausgestellt, dass ein hdhengleicher Zugang zum Mittelbahnsteig, wie bisher vor-
gesehen, gegebenenfalls nicht moglich ist. Auf Grund der betrieblichen und topogra-
phischen Gegebenheiten (eine Verschiebung der Gleislage ist nur mit sehr hohem
finanziellem Aufwand mdglich) ist die mobilitdtsgerechte Erschliel3ung des Mittel-
bahnsteiges probiematisch. In der Sitzung des Lenkungskreises am 5. Mai 2009
wurde deshalb von der DB Station & Service AG vorgeschlagen, diese Verkehrssta-
tion nicht zu realisieren. Der NWL hat diesem widersprochen und um Voriage der
Untersuchungsergebnisse gebeten. Die Entscheidung zur Verkehrsstation Ruders-
dorf ist auf die nachste Lenkungskreissitzung im September 2009 vertagt worden.




TOP: 1 3 Vorlage: 09/09
Sachstand Umsetzung MaRnahmen nach § 13 OPNVG inkl. MOF 2

Weitere Planungsiiberlegungen werden durchgefihrt. Die Stadt Wilnsdorf hat fir
das Umfeldvorhaben ,P+R und Busvorfahrt" an der Verkehrsstation Rudersdorf im
Mai 2009 den Zuwendungsbescheid erhalten. Eine Abhéngigkeit zwischen beiden
Vorhaben, die eine Umsetzung der gemeindlichen Maflnahme verhindert, besteht
nicht.

Vorhab;en der Absichtserklarung

Das IV!BV hat fir die Vorhaben der Absichtserklérung eine Férderung mit den Kondi-
tionen der Rahmenvereinbarung MOF2 in Aussicht gestellt.

Die Vorhaben Coesfeld-Schulzentrum, Munster-Roxel und Miinster-Mecklenbeck
werden idurch die DB Netz AG im Rahmen des Ausbaus der Sirecke Miinster -
Coesfeld fur die DB Station & Service AG (siehe Strecke Minster - Coesfeld) ge-

baut.

Die Vorhaben Brilon Stadt (Bestellung der Verkehrsleistung durch ZRL) und Waren-
dorf-Mussingen (Planfeststellung des Gesamtvorhabens notwendig) werden nach
Vorliegen dieser Voraussetzungen in ,Geschéaftsbesorgung® fiir die DB Station &
Service AG durch die DG Netz AG realisiert.

Zum Voérhaben Schieder sind Gesprache mit der DB Netz AG, DB Station & Service
AG und dem regionalen Zweckverband zu flhren.

2. Sténd der Streckenvorhaben im besonderen Landesinteresse

Miinster — Coesfeld:

Der Ausbau der Strecke Minster-Coesfeld ist Bestandteil des Infrastrukturfinanzie-
rungsplans des Landes. Die DB Netz AG hat dem Land und dem NWL den Vor-
schlag unterbreitet, im Rahmen einer geplanten Oberbauerneuerung in den Jahren
2009 und 2010 zwischen Havixbeck und Coesfeld die Strecke Minster-Coesfeld mit
auszubauen. Die DB Netz AG beabsichtigt die in der Absichiserklarung vom 12. De-
zember 2008 zwischen DB Station & Service AG und dem Land NRW benannten
Bahnhéfe Coesfeld-Schulzentrum, Muanster-Roxel und Minster-Mecklenbeck, die
ebenfalls im Infrastrukturfinanzierungsplan enthalten sind, mit umzusetzen. Ebenfalls
mit umgesetzt werden sollen Netzmafinahmen im Zusammenhang mit dem in MOF2

enthaltenen Ausbau der Station Miinster-Zentrum Nord.

Die Rea;isierung ist in drei Baustufen vorgesehen, wobei die zweite und dritte Bau-

stufe in der Umsetzung zeitlich nicht aufeinander aufbauen:

1. | Die abschnittsweise Oberbauerneuerung Minster — Coesfeld soll in 2009
beginnen. Im Rahmen dieser Mallnahme werden der Bau des Kreuzungs-
punktes Lutum, die Automatisierung der Bahnliberg&nge und die Errichtung
des neuen Haltepunktes Coesfeld-Schulzentrum erfolgen. Die Fertigstel-
lung bzw. Inbetriebnahme ist fir Ende 2010 vorgesehen. Die Finanzierung
von ca. 3,74 Mio. € erfolgt aus Mitteln nach § 13 OPNVG NRW auch zur
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Vorfinanzierung von Bundesmitteln aus der Leistungs- und Finanzierungs-
vereinbarung (LuFV) fir die MalRnahmen an der Strecke.

2. | Die Umsetzung der Netz-Zusammenhangmalinahme in Mdnster-Zentrum
Nord erfolgt zeitgleich mit der Umsetzung der MOF 2-Mallnahme Minster-
Zentrum Nord. Diese Baustufe hat einen Umfang von ca. 2,74 Mio. € aus
Mitteln nach § 13 OPNVG NRW und LuFV. Die Inanspruchnahme der Mit-
tel nach LUFV setzt eine Platzierung und Dotierung der Ausbaumafinahme
Miinster — Coesfeld in der Landerquote NRW voraus.

3. | Einrichtung der neue Haltepunkte Miinster-Mecklenbeck und Munster-Ro-
xel nach der endgiiltigen Abstimmung mit der Stadt Minster, dem NWL
und dem Land. Die Finanzierung in H&he von ca. 2,96 Mio. € erfolgt aus
Mitteln nach § 13 OPNG NRW, wenn die Mittel der 1. Baustufe aus Bun-
desmittel nach LuFV abgelost werden unter der Voraussetzung der Platzie-
rung und Dotierung des Vorhabens in der Landerquote NRW.

Fir die erste Baustufe wurde vom MBYV eine Vorsorgemalinahme genehmigt. Das
MBV geht davon aus, dass nach Ausbau der Strecke ein Halbstundentakt, der
Grundiage fir die Aufnahme der MalRnahme in den OPNV-infrastrukturfinanzie-
rungsplan Teil A und damit fiir die Anerkennung als Mafinahme im besonderen Lan-
desinteresse gem. § 13 OPNVG NRW war, bestellt wird.

Paderborn — Bielefeld (Sennebahn):

Die Planungsvereinbarung wurde am 19. November 2008 abgeschlossen. Im 3.
Quartal 2009 wird die Planung zur Sennebahn vorliegen. In der Planungsvereinba-
rung zur Sennebahn ist eine Bahnsteighdhe von 55 cm auf Grund von LU-Trans-
porten (Lademafiberschreitung z. B. Schragblech) vereinbart. Die DB Station &
Service AG beabsichtigt landesweit die Bahnsteighthen zu harmonisieren. Beim
Ausbau der Sennebahn soilen Bahnsteighohen von 76 cm gebaut werden. Hierzu
finden zurzeit Gespréche zwischen DB Netz AG und DB Station & Service AG statt.

Siegen Hbf — Landesgrenze Hessen
Das Auftaktgesprach wird zurzeit mit dem ZWS und der DB Netze AG abgestimmt.

Reaktivierung Gummersbach — Briigge: Marienheide — Meinerzhagen

Das Vorhaben wird wegen der Gberwiegenden Anteile an der auszubauenden Stre-
cke durch den Zweckverband Nahverkehr Rheinland befreut. Planungen werden
zurzeit durchgeflihrt.
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Sehr geehrter Herr Landrat Beckehoff, A\ /DF.

/

anliegend erhalten Sie eine Kopie des von den sidwestfdlischen Landrdten unterzeichneten
Schreibens an Herrn Minister Lienenkamper zum Verbleib bei Ihnen.

Mit freundlichen GriRen
Sidwestfalen Agentur GmbH

r. Margtit Prohaska-Hoch

Anlagen




Kreis Soest

Hochsaueriandkreis Markischer Kreis Kreis Olpe
Siegen-Witigenstein

Herrn

Minister Lutz Lienenkamper

Ministerium fir Bauen und Verkehr des Landes NRW
Jurgensplatz 1

40219 Dusseldorf

IinvestitionsmaBnahmen im Besonderen Landesinteresse nach § 13 OPNVG NRW
(Modernisierungsoffensive 2) in der Region Sidwestfalen in Verbindung
mit der Regionale 2013

Sehr geehrter Herr Minister Lienenkamper,

im vergangenen Jahr haben sich der Hochsauerlandkreis, der Markische Kreis sowie die Kreise Olpe,
Siegen-Wittgenstein und Soest zur Bewaltigung der anstehenden Zukunftsaufgaben zur Region Sid-
westfalen zusammengeschlossen. Mit den Themen _Innovationsregion®, Generationenregion” und Na-
turerholungsregion” werden sie gemeinsam die zukiinftigen Herausforderungen angehen.

Insbesondere bei den Aufgabenfeldern ,Ausbau der sidwestfalischen Wirtschaftsstruktur” und .Heraus-
forderungen des Klimawandels fiir eine Naturerholungsregion” stehen auch verkehrspolitische Frage-
stellungen im Fokus. Sidwestfalen als leistungsstarke Wirtschaftsregion sowie als Naherholungsregion an
der Nahtstelle zwischen Ballungsraum und landlichem Raum braucht einen attraktiven, leistungsfahigen
OPNV. In den vergangenen jahren konnten, auch unterstatzt durch das Land Nordrhein-Westfalen, zahl-
reiche Verbesserungen und Innovationen umgesetzt werden. So wurde das Leistungsangebot in der
Modellregion in den vergangenen jahren quantitativ und qualitativ erheblich ausgebaut. Verbesserte
Takte, kiirzere Reisezeiten und neue Fahrzeuge haben wesentlich dazu beigetragen, dass mittlerweile
deutlich mehr Fahrgaste das Angebot im SPNV in Sudwestfalen nutzen. Weitere wichtige Zukunftsthe-
men hin zu einem SPNV/OPNV aus einem Guss sind zum einen Optimierungen im straengebundenen
OPNV (Modellhafte Untersuchung ,Stundentakt in jeden Ort®) sowie die Verbesserung des Erschei-
nungsbildes der Verkehrsstationen als Portal fir den Bahnverkehr in der Region Sidwestfalen.

im Bereich der Verkehrsstationen ist mit dem Abschluss der ,Rahmenvereinbarung iber die Férderung
und Finanzierung von MaBnahmen zur Qualitatssteigerung der verkehrlichen Infrastruktur an den Ver-
kehrsstationen in NRW” (MOF 2-Vertrag) ein wesentlicher Schritt zu einer Modernisierung der Ver-
kehrsstationen auf den Weg gebracht worden.

Auch zwanzig Verkehrsstationen in der Region Sidwestfalen sind in der Rahmenvereinbarung enthalten.
Die entsprechenden Bahnhéfe sind in der diesem Schreiben beigefiigten Anlage zusammengestelit.

Hochsaueriandiceis - Steinstralie 27 - 58872 Meschede - Telefon 0201 $4-2417 - Telelax 0291 94-2430 - E-Mail ar schneiter@h direis.de
Markischer Kreis - Heedfieider Strae 435 - 58505 Ludenscheid - Teleton CZ351 966-6100 - Telefax 02351 6866 - E-Mail a Ay g i reis de
Kreis Olpe - Westidische Stralie 75 - 57462 Olpe - Telefon 02761 81-257 - Telefax 02761 B4503-257 - E-Mail { |

Kreis Siegen-Witigensiedn - Koblenzer Stalle 73 - 57072 Siegen - Telefon 8277 333-2000 - Telefax 0274 333-2350 « Edailp mwmm
ireis Soest - Hoher Weg 1-3 - 59494 Soest - Telefon 02921 30-2304- Telefax 02921 30-34%96 - £-Mad evaimgangBireis-soest de




Daraus wird aber auch deutlich, dass ein GroBteil der AusbaumaBnahmen in der Region Sudwestfalen
voraussichtlich erst nach dem Prasentationsjahr” der Regionale 2013 fertig gestelit werden soll.

Der Anspruch der Region Sidwestfalen im Rahmen der Regionale 2013 solite allerdings sein, dass sich
die Verkehrsstationen entlang der Schienenstrecken der Region bis zu diesem Zeitpunkt in einem deut-
lich verbesserten Erscheinungsbild prasentieren.

Daher waren wir thnen, sehr geehrter Herr Minister Lienenkamper, sehr dankbar, wenn Sie uns in dem
Bemihen, den Umbau der Verkehrsstationen in der Region Sidwestfalen bis 2013 vorzuziehen, unter-
stiitzen und veraniassen wiirden, dass entsprechende Abstimmungen zwischen lhrem Hause und der DB
AG koordiniert werden. Als Ansprechpartner in diesen Fragestellungen fungiert neben den Kreisen fiir
die Region Sidwestfalen der Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe.

Mit freundlichen GraBen

‘jzgu Wi, i

Dr. Karl Schndjder Frank Beckehoff /\ Eva lrrgang
Landrat Landrat Landratin
Hochsauerlandkreis i Kreis Olpe / Kreis Soest
- ; ¥ N
Aloys Steppuhn 7, Paul Breu
Landrat Landrat
Markischer Kreis Kreis Siggen-Witigenstein
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