Nahverkehr Westfalen-Lippe

NWL

Zweckverband Nahverkehr Westfalen — Lippe NWL

9. Sitzung der Verbandsversammlung NWL am 27.11.2009 in Unna
Offentliche Sitzung
TOP: 3 Vorlage: 31/09
Infrastrukturférderung

Grundlagen:
§ 12 und 13 OPNVG

Berichterstatter:
Herr Geuckler

Begriindung:
- siehe Fortsetzungsblatter —

Kosten:
10,43 Mio. €

Beschlussfassung NWL:

| Vorherige Zustimmung der Mitgliedsverbénde erforderlich: | Ja: | | Nein: [ X

| Einfache Mehrheit: | X | % Mehrheit: | | Einstimmig: |

Beschlussvorschlaq:

1. Die Verbandsversammlung nimmt den Sachstand zur Investitionsforderung
nach § 12 OPNVG zur Kenntnis

2. Die Verbandsversammlung beschlieBt den MaBnahmenkatalog nach § 12
OPNVG NRW fiir 2010 (Anlage 2)

3. Die Verbandsversammlung nimmt den Sachstand zur MOF2 zur Kenntnis
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Winfried Stork F. Beckehoff
Verbandsvorsteher NWL Vorsitzender der Verbandsversammlung
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Begriindung:
1. Sachstand Investitionsférderung nach § 12 OPNVG

Mit Datum vom 01.01.2008 wurden von den Bezirksregierungen Arnsberg, Detmold
und Minster 160 Altvorhaben (vgl. Top 7, Verbandsversammlung NWL vom
28.05.2008) Ubernommen. Zum 01.01.2010 wird sich der Bestand der Altvorhaben
von 160 auf 85 reduzieren.

Im Jahr 2009 werden alle Mittelabrufe fir die Altvorhaben in der vom Antragsteller
gewunschten Hohe erflllt. Die weitere Finanzierung der 85 Altvorhaben flr die Jahre
2009 fortfolgende ist in nachfolgender Tabelle dargestellt:

Mittel nach Entflechtungsgesetz bzw. Regionalisierungsmittel vorgesehen in Mio. €

2009 2010 2011 2012 2013 | Folgejahre

85 Altvorhaben | 17,61 11,36 4,51 1,36 1,40 3,95

Regionale Verteilung der Altvorhaben:

ZN Vorhaben Noch zu zahlende | davon Stadt- | Zuwendung
Gesamtanzahl | Zuwendung Mio. € bahn in Mio. €

VVOWL 15 6,28 4 3,07
nph 3 1,70

Z\VM 26 9,24

ZRL 33 17,70

ZWS 8 5,27

Summe NWL 85 40,19

2. Neuanmeldungen fiir 2010ff

Dem NWL liegen mit Stand vom 02.11.2009 zweiundsiebzig neu gemeldete Vorhaben
mit Gesamtkosten von 36,1 Mio. € vor (Anlage 1). Die von den Antragstellern geschétz-
ten (und beantragten) Zuwendungen belaufen sich auf 26,52 Mio. €.

Die Verteilung der Neuanmeldungen auf die flinf Mitgliedsverbande ist in nachfolgender
Tabelle dargestellt:

ZN Vorhaben Gesamtzuwendung davon Zuwendung
Gesamtzahl Mio. € Stadtbahn Mio. €

VVOWL 22 13,97 3 7,86
nph 7 0,48

Z\'M 28 7,59

ZRL 14 3,84

ZWS 1 0,64

Summe NWL 72 26,52 3 7,86
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Die Beginnjahre wurden bei den Antragstellern nachgefragt und verteilen sich wie folgt:

2010: 51 Vorhaben mit Gesamtzuwendung von 10,43 Mio. €
2011: 13 Vorhaben mit Gesamtzuwendung von 7,58 Mio. €
2012: 5 Vorhaben mit Gesamtzuwendung von 1,27 Mio. €
2013: 2 Vorhaben mit Gesamtzuwendung von 7,08 Mio. €
2014: 1 Vorhaben mit Gesamtzuwendung von 0,16 Mio. €

3. Vorschlag fur einen MaBnahmenkatalog
Auf Grund der Abwicklung der Altvorhaben kann fir 2010 von einem Mittelansatz von ca.

11,2 Mio. € ausgegangen werden. Die genauen Zahlen werden erst Mitte Januar 2010
vorliegen.

Unter diesen Rahmenbedingungen ist die Aufnahme von allen bisher gemeldeten
Vorhaben in ein Férderprogramm 2010 méglich.

Die Zuwendungen wirden sich bei den gemeldeten Vorhaben wie folgt verteilen:

Beginnjahr Gesamtzuwendung| 2010 2011 2012 2013

(1) Prognose 11,2 14,0 14,0 15,0
(2) 2010 10,43 8,28 2,06 0,08 0
(3) aus Programm 2009 2,06 0,91 0,18 0
Diff. ((2) + (3)) — (1) 0,86 11,03 13,74 15,0

Die Vorhaben lassen sich in der Regel auf Grund der planerischen und bautechni-
schen Vorbereitung der Einzelvorhaben nicht in einem Haushaltsjahr abwickeln, da-
her verteilen sich die Mittel Gber mehrere Haushaltsjahre.

Auf Grund der planerischen und bautechnischen Vorbereitung der Einzelvorhaben wird
empfohlen, einen MaBnahmenkatalog der fir das Beginnjahr 2010 angemeldeten 51
Vorhaben (Anlage 2) zu beschlieBen. Die finanzielle Abwicklung ist mit den voraussicht-
lich zur Verflgung stehenden Mitteln sichergestellt.

FlOr das Jahr 2011 sind in der Prognose Mittel von 14 Mio. € unterstellt. Konkretere
Aussagen Uber die voraussichtlich im Jahr 2011 zur Verflgung stehenden Mittel
kénnen Ende 2010 erfolgen. Auch fir das Jahr 2012 kann eine Prognose von 14
Mio. € unterstellt werden, die sich voraussichtlich ab dem Jahr 2013 in Richtung der
gesetzlich festgelegten Summe von 16,8 Mio. € entwickelt.

In der Region Westfalen-Lippe ist ein starkes Engagement fir ein Elektronisches Fahr-
geldmanagement (EFM) festzustellen. Die GS Paderborn wird flir den NWL einen An-
forderungskatalog an das elekironische Fahrgeldmanagement aufstellen. Die Infra-
strukturférderung begleitet diese Projekte, entsprechend der Praambel der Férderrichtli-
nie NWL, positiv.
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Um die zu erwartenden Férdermittel aus § 12 OPNVG NRW auszuschdpfen, kénnen
abweichend noch bis Mitte 2010 Antrage auf EFM-Férderung - unter Berlicksichtigung
der noch nicht verplanten Finanzmittel fir 2010 - gestellt werden.

Der Entwurf der Forderrichtlinie NWL, der von der Verbandsversammlung am
30.06.2009 beschlossenen wurde, liegt zurzeit dem Ministerium flr Bauen und Verkehr
(MBV) zur Zustimmung vor. Der Arbeitskreis der Kreise und kreisfreien Stadte hatte in
seiner Sitzung am 24.04.2009 die Konformitat der Férderrichtlinie mit der EU-Verord-
nung 1370/2007 in Bezug auf die Férderung von &ffentlichen und privaten Verkehrsun-
ternehmen angesprochen. Das MBV lasst zurzeit ein Gutachten zur Uberpriifung der
Férderrichtlinien der Zweckverbande auf Konformitat mit der EU-Verordnung 1370/2007
erstellen. Ein Ergebnis liegt noch nicht vor.

4. Stand der MOF 2 und Vorhaben der Absichtserklarung

Fast ein Jahr nach dem der Vertrag zur Modernisierungsoffensive im Rahmen der
MOF 2 vom Land NRW, der DB AG sowie den SPNV-Aufgabentragern unterzeichnet
wurde, hat sich viel bewegt und getan. Der Lenkungskreis wurde eingerichtet und
tagte erstmalig am 05.05.2009. Dort wurden und werden die kritischen Projekte, die
aufgrund verschiedener Vorgaben und Planungsdetails einer Veranderung unterlie-
gen, zur Entscheidung vorgelegt.

Zwischenzeitlich wurde ein Arbeitskreis zur inhaltlichen Vorbereitung der Lenkungs-
kreissitzungen eingerichtet.

Bisher wurden eine Vielzahl von Abstimmungsterminen zur Bestandserhebung, Pla-
nungsinhalten, Planungsbesprechung sowie Schnittstellenabgrenzungen durchge-
flhrt.

Die in der Anlage 3 beigefligte Projektliste enthalt die zeitliche Vorgabe mit einge-
tragenem Sachstand der 2. Lenkungskreissitzung vom 07.09.2009 einschlieBlich der
sich bis dahin ergebenen Verschiebungen.

FlOr die Zukunft wird dieser Prozess durch den NWL auch weiterhin eng begleitet.
Gleichwohl kénnen sich aufgrund verschiedener Details und diverser Anforderungen
bzw. Eingaben, die zurzeit nicht benennbar oder vorhersehbar sind, zeitliche Ver-
schiebungen der Projekte ergeben.

Regionale 2013

Die finf Landrate der Regionale 2013 hatten Herrn Minister Lienenk&dmper im April 2009
angeschrieben mit der Bitte, sich dafiir einzusetzen, dass die Verkehrsstationen der Re-
gionale 2013 zeitgerecht fertiggestellt werden. Die DB Station & Service AG hat zwi-
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schenzeitlich die betroffenen MaBnahmen geprift. Hierzu hat das MBV den funf Land-
raten der Regionale 2013 mit Schreiben vom 06.10.2009 geantwortet (Anlage 4).

Baubeginne
Die fUr das Jahr 2009 vorgesehenen Baubeginne fir Bad Oeynhausen (Bau von Aufzi-

gen, Freigabe 11.08.2009), Gronau und Gitersloh sind durchgefiihrt worden.

Der Bahnhof Bad Berleburg wird nach Abstimmung zwischen den Beteiligten auf Mitte
2010 (Sommerferien) verschoben. Fir 2010 ist der Umbau der Verkehrsstation Bahnhof
Coesfeld vorgesehen. Fir die Verkehrsstationen Bahnhof Rheine und Bahnhof Greven
wurde eine VorsorgemaBnahme genehmigt. Hier ist der Baubeginn fir den Einbau der
Aufziige Ende 2009 bzw. Anfang 2010 vorgesehen.

Die Entscheidung zur Planungsdurchfiihrung fiir die Verkehrsstation Rudersdorf war auf
die Lenkungskreissitzung am 07.09.2009 vertagt worden. Zwischenzeitlich wurde durch
DB S&S die Grundlagenermittlung sowie erste Planungstiberlegungen durchgefiihrt. Das
Ergebnis wird in der 49. KW erwartet.

Das Bauvorhaben der Gemeinde Wilnsdorf ,P+R und Busvorfahrt“ an der Verkehrssta-
tion Rudersdorf befindet sich zwischenzeitlich in der Baudurchfiihrung.

Vorhaben der Absichtserklarung

Die Vorhaben Coesfeld-Schulzentrum, Minster-Roxel und Muinster-Mecklenbeck wer-
den durch die DB Netz AG im Rahmen des Ausbaus der Strecke Miinster — Coesfeld flr
die DB Station & Service AG (siehe Strecke Miinster — Coesfeld) gebaut.

(Weiteres s. Punkt 5, Stand der Streckenvorhaben)

Das Projekt Bahnhof Brilon Stadt wird zurzeit gemeinsam zwischen der Stadt Brilon und
der DB Netz AG vorbereitend geplant. Vorgesehen ist seitens der Stadt die Erstellung
eines ZOB sowie einer P&R-Anlage. Zwischen den Einrichtungen der Verkehrsarten
werden die Errichtung eines Kombibahnsteiges sowie die Erstellung eines Bahnsteigda-
ches angedacht.

Wiinschenswert ist eine Inbetriebnahme der Gesamtanlage im Dez. 2011.

Zum Vorhaben Schieder wurde die mit der DB AG durchzufihrende Grundlagenab-
stimmung far die 47.KW terminiert.
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5. Stand der Streckenvorhaben im besonderen Landesinteresse

Munster — Coesfeld:
Das auf Vorschlag der DB Netz AG vorgesehene Stufenkonzept zur Streckenbeschleu-
nigung der Strecke Miinster-Coesfeld ist zwischenzeitlich in Teilen umgesetzt.

Paderborn — Bielefeld (Sennebahn):
Der fur den Ausbau der Sennebahn erstellte Planentwurf wird der DB Netz AG im
Nov. 2009 vorliegen. Danach soll ein Abstimmungsgesprach durchgefiihrt werden.

Siegen Hbf — Landesgrenze Hessen

Ein erstes Abstimmungsgesprach hat am 06.10.2009 statt gefunden. Sowohl die
vom ZWS vorgelegten punktuellen Variantenvorschlage wie auch noch durchzufiih-
rende Planungsiberlegungen durch die DB werden zurzeit von der DB Netz AG ge-
pruft bzw. werden erstellt.

Reaktivierung Gummersbach — Briigge: Marienheide — Meinerzhagen

Das Vorhaben wird wegen der Uberwiegenden Anteile an der auszubauenden Stre-
cke durch den Zweckverband Nahverkehr Rheinland betreut. Planungen werden zur-
zeit durchgefihrt (siehe auch TOP 9).




