
MOF 2 NRW Stand Terminübersicht Einzelprojekte Stand: 30.06.2011

Projekt
Zweckverba

nd

Ausführungsplanung laut 

Rahmenvereinbarung 

12.12.2008

Ausführungsplanung 

Stand 30.06.2011 Vergabe Bauleistung (Lph 

7)

Voraussichtlicher 

Baubeginn                 (Lph 

8)

Aachen Schanz NVR 2010 2014 2015 2015

Ahaus NWL 2010 2012 2013 2013

Altena(Westf) NWL 2014 2012 2013 2014

Altenbeken NWL 2014 2014 2014 2015

Arnsberg(Westf) NWL 2014 2013 2013 2014

Attendorn NWL 2014 2013 2014 2014

Bad Berleburg NWL 2009 2010 2010 2010

Bad Oeynhausen NWL Vorjahre (Aufzüge) 2011 2012 2012

Bergisch Gladbach NVR 2010 evtl. S11 evtl. S11 evtl. S11

Bestwig1.BA 2010 2011 2011 2011

Bestwig 2.BA - 2013 2014 2014

Bochum-Dahlhausen VRR 2014 2013 2013 2014

Bockum-Hövel NWL 2010 2013 2014 2015

Borken(Westf) NWL 2010 2011 2011 2011

Breyell VRR 2009 2009 2009 2009

Bünde(Westf) NWL 2014 2013 2014 2015

Coesfeld(Westf) NWL 2010 2010 2010 2010

Dortmund-Aplerbeck VRR 2010 2011 2012 2013

Dortmund-Hörde VRR Vorjahre 2009 2010 2010

Dortmund-Kley VRR 2010 2011 2011 2012

Dortmund-Oespel VRR 2010 2011 2011 2012

Duisburg-Großenbaum VRR 2011 2011 2012 2012

Dülken VRR 2009 2009 2009 2009

Düsseldorf Wehrhahn VRR 2010 2012 2013 2013

Düsseldorf Zoo VRR 2010 2012 2013 2013

Düsseldorf-Benrath VRR 2010 2012 2013 2014

Düsseldorf-Bilk
1 VRR 2014 2013 2014 2015

Düsseldorf-Derendorf VRR 2010 2012 2012 2013

Düsseldorf-Eller VRR 2010 2011 2012 2012

Düsseldorf-Eller Süd VRR 2010 2011 2012 2012

Düsseldorf-Hamm VRR 2010 2012 2013 2013

NWL
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Düsseldorf-Hamm VRR 2010 2012 2013 2013

Düsseldorf-Hellerhof VRR 2010 2011 2012 2012

Düsseldorf-Oberbilk VRR 2010 2013 2014 2014

Düsseldorf-Rath VRR 2010 2011 2012 2012

Düsseldorf-Rath Mitte VRR 2010 2011 2012 2012

Düsseldorf-
2 
Reisholz VRR 2010 RRX RRX RRX

Eichen(Kr Siegen) NWL 2010 2012 2013 2014

Emmerich VRR 2010 2012 2013 2013

Erftstadt NVR 2014 2014 2014 2014

Erndtebrück NWL 2015 2013 2014 2015

Essen Stadtwald VRR 2010 2011 2012 2012

Essen-Werden VRR 2013 2011 2012 2012

Essen-Kray Süd VRR 2010 Entfall Entfall Entfall

Finnentrop1.BA NWL 2010 2010 2010 2010

Finnentrop2.BA NWL - 2013 2014 2015

Freienohl NWL 2014 2013 2013 2014

Fröndenberg NWL 2014 2013 2014 2014

Greven NWL 2010 2012 2013 2013

Gronau NWL Vorjahre 2008 2009 2009

Gummersbach NVR 2011 2012 2012 2013

Gütersloh Hbf NWL 2009 2009 2009 2009

Hagen Hbf VRR - 2014 2015 2015

Herne VRR 2009 2012 2013 2013

Hochdahl VRR 2010 2011 2012 2012

Holzwickede NWL 2010 2013 2014 2014

Horrem NVR 2010 2011 2011 2011

Hövelhof NWL 2010 2012 2012 2013

Hövelriege NWL 2010 2010 2011 2011

Kamen NWL 2010 2012 2013 2014

Kettwig VRR 2014 2011 2012 2012

Köln West NVR 2010 2013 2013 2014

Kottenforst NVR 2010 2011 2012 2012

Krefeld Hbf VRR 2009 2012 2013 2014
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Krefeld-Oppum VRR 2010 2013 2013 2014

Lage(Lippe) NWL 2013 2013 2013 2014

Letmathe NWL 2014 2013 2014 2015

Meckenheim(Bz Köln) NVR 2010 2011 2012 2013

Meckenheim Industriepark NVR 2010 2011 2012 2012

Meerbusch-Osterath VRR 2010 2012 2013 2014

Menden (Sauerland) NWL 2010 2013 2014 2015

Meschede NWL 2013 2013 2014 2015

Moers VRR 2013 2012 2013 2014

Mülheim(Ruhr) (EG/VS)Hbf VRR Vorjahre (EG) 2009(EG)/2012(VS) 2014 2015

Mülheim(Ruhr)-Styrum VRR 2014 2013 2014 2015

Münster Zentrum Nord NWL 2013 2012 2012 2013

Münster-Hiltrup NWL 2014 2013 2014 2015

Neheim-Hüsten NWL 2014 2013 2014 2015

Neubeckum NWL 2014 2013 2014 2014

Neuss Hbf VRR 2010 2011 2011 2012

Nottuln-Appelhülsen NWL 2014 2010 2011 2011

Oberhausen Hbf VRR 2010 2012 2014 2014

Oberhausen-Sterkrade
3 VRR 2011 ABS 46/2 ABS 46/2 ABS 46/2

Odendorf NVR 2010 2011 2012 2012

Olpe NWL 2010 2012 2013 2013
4

Olsberg NWL 2010 2010 2010 2010

Opladen NVR 2014 2014 2014 2015

Ottbergen NWL 2014 2013 2014 2014

Paderborn Nord NWL 2010 2012 2013 2013

Preußen NWL 2014 2012 2013 2013

Ratingen Ost VRR 2010 2011 2012 2012

Rhade VRR 2010 2011 2011 2012

Rheda-Wiedenbrück NWL 2014 2013 2013 2014

Rheinbach NVR 2011 2011 2012 2012

Rheine NWL 2012 2011 2012 2013
5

Rheinhausen VRR 2010 2012 2013 2014

Rudersdorf (Kr Siegen) NWL 2010 2012 2013 2013

Schloß Holte NWL 2010 2012 2013 2014

Schwerte(Ruhr) NWL 2014 2013 2014 2015

Sennelager NWL 2010 2012 2012 2013
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Sennelager NWL 2010 2012 2012 2013

Sennestadt NWL 2010 2012 2012 2013

Siegen NWL 2013 2013 2014 2015

Solingen Hbf VRR 2013 2013 2014 2014
6

Steinheim(Westf) NWL 2010 2013 2013 2014

Stolberg(Rheinl) Hbf NVR 2014 2013 2014 2014

Wanne-Eickel Hbf VRR 2009 2012 2013 2013

Warburg(Westf) NWL 2010 2013 2013 2014

Weeze VRR 2010 2012 2013 2013

Wesel VRR 2010 2012 2013 2014

Wickede(Ruhr) NWL 2010 2013 2014 2014

Wickrath VRR 2010 2009 2009 2009

Wuppertal Hbf VRR 2011 2013 2014 2014

Anmerkung / Legende:

1 Termine in Bezug zur Realisierung S-Bahn-Halt. Baubeginn RE-Halt derzeit nicht terminiert.

2 Alternative Maßnahme derzeit in Prüfung.

3 Alternative Maßnahme derzeit in Prüfung.

4 Prüfung, ob durch Schienenersatzverkehr und witterungsbedingt 2012 möglich wird

5 In 2012 Baubeginn für die Personenunterführung. Die weiterführende Baudurchführung erfolgt bei Vorliegen der erforderlichen Genehmigungen.

6 Für den Aufzug ist der Baubeginn in 2012.
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