Anlage 2 zu Vorlage 456/18

InvestitionsmaRnahmen des OPNV im besonderen Landesinteresse

Mafinahmen im NWL, die noch nicht realisiert wurden / Informationen zum Projektstand

Bemerkungen

Vorhaben, IFP (Teil A), in de

r Baudurchfiihrung (MOF 2)

Bf. Siegen
DB Station& Service AG

Bf. Letmathe
DB Station& Service AG

Bf. Neheim-Hiisten
DB Station& Service AG

Bf. Schwerte
DB Station& Service AG

Bf. Neubeckum
DB Station& Service AG

Vorhaben, IFP (Teil A), in de

r Bauvorbereitung (MOF 2)

Bf. Bockum-Hovel

Baubeginn Ende 2018 / 2019

DB Station& Service AG
Bf. Billerbeck Nachriicker, Baubeginn Ende 2018 / 2019
DB Station& Service AG
Bf. Paderborn Kasseler Tor Nachriicker, Baubeginn Ende 2018 / 2019
DB Station& Service AG

Vorhaben, IFP (Teil A), jedoch noch nicht baulich umgesetzt

Bf. Paderborn Hbf - EG
DB Station& Service AG

Anteil Barrierefreiheit EG

Abhangig vom Umbau des
Empfangsgebdudes (EG)

Strecke Siegen - Landesgrenze
DB Netz AG

Planungen liegen vor / Bewilligungsbescheid
erteilt

MaBnahme wird im Anschluss an MOF 2-
Projekt Bf. Siegen umgesetzt

Vorhaben, IFP (Teil B), in de

r Bauvorbereitung

Bf. Ahlen RRX Genehmigungsplanung liegt vor, zeitnah

DB Station& Service AG Abschluss Ausschreibung, Baubeginn
2019

Bf. Lohne RRX Genehmigungsplanung liegt vor, zeitnah

DB Station& Service AG Abschluss Ausschreibung, Baubeginn
2019

Bf. Heessen RRX Genehmigungsplanung liegt vor, zeitnah

DB Station& Service AG Abschluss Ausschreibung, Baubeginn

2019

Bf. Maria Veen
DB Station& Service AG

Regionale 2016 / ZIP

im Bau

Vorhaben, IFP (Teil B), weitere Vorhaben

Bf. Hoxter-Corvey
DB Station& Service AG

2.Z. keine Planungen

Kloster Corvey ist UNESCO
Weltkulturerbe, Vorhaben soll nach
Riicksprache mit dem Ministerium im IFP
verbleiben

Bf. Rosentor (PB)

Umsetzung wird nicht weiter verfolgt

Ratsbeschluss Stadt Paderborn liegt

DB Station& Service AG hierzu vor

Bf. Sandebeck MaRnahme in MOF 3 Bau- und Finanzierungsvertrag liegt vor

DB Station& Service AG

Bf. Scharmede MaRnahme in MOF 3 Bau- und Finanzierungsvertrag liegt vor

DB Station& Service AG

Bf. Scherfede MaRnahme in MOF 3 Bau- und Finanzierungsvertrag liegt vor

DB Station& Service AG

Bf. Wehrden MaBnahmenplanung bis zur Lph. 4 Sonderprogramm Planung

DB Station& Service AG

Bf. Selm-Beifang MaBnahmenplanung wird durchgefiihrt Vertrag zwischen DB und ZRL

DB Station& Service AG

Bf. Ascheberg 2.Z. keine Planungen Umbau Verkehrsstation abhéngig von

DB Station& Service AG Entscheidung iiber zweigleisigen Ausbau
der Strecke Miinster - Liinen

Bf. Eiserfeld DB hat Kanten auf 76 cm Hohe gebaut keine Barrierefreiheit

DB Station& Service AG

Miinster - Gronau Teil "Zweigleisiger Ausbau Altenberge - Planungsvereinbarung zu Lph. 3 und 4 in

DB Netz AG Nordwalde", Planungen Lph. 1 u. 2 liegen Abstimmung

vor




